

ENTREPRISE DEF

Coût: Par dossier - Par étape de travail

Du 1 mai 1999 @ 2 novembre 1999

Étape de travail	Facturable	Non Facturable	Total	Coût
99-103 / RÉNOVATION INC.: RÉNOVATION INTÉRIEURE				
Décoration	1.00	0.00	1.00	\$ 20.00
Dessins d'atelier	0.00	2.25	2.25	\$ 54.00
Dessins d'exécution	0.00	0.75	0.75	\$ 18.00
Rencontres	4.00	1.00	5.00	\$ 104.00
Modif. - Dessins d'exécution	0.50	0.75	1.25	\$ 30.00
Surveillance des travaux	3.00	53.00	56.00	\$ 1,247.00
Gérance du projet	0.25	4.50	4.75	\$ 110.00
Modif. lors de l'exécution	29.25	8.00	37.25	\$ 748.00
Administration/Bureau	5.25	41.00	46.25	\$ 469.38
Total 99-103	43.25	111.25	154.50	\$ 2,800.38

	Sous-Total	T.P.S.	T.V.Q.	Total	Balance
Facturation	\$ 9,252.29	\$ 647.65	\$ 742.52	\$ 10,642.46	\$ 4,014.58