

# ENTREPRISE DEF

## Travaux en cours / Rapport Complet

### Du 15 août 1999 @ 15 septembre 1999

Feuille No.	Date	Employé Étape	Heures A fact.	Total (\$) Horaire	Total (\$) Fixe	Heures Non fact.	Total (\$) Non fact.	Heures Facturées	Total (\$) Facturées
<b>99-114 / CONSTRUCTION CB LARUE LTÉE: RÉAMÉNAGEMENT INTÉRIEURE</b>									
2309	1999/08/17	NICOLE BARBEAU				0.50	15.00		
2309	1999/08/18	NICOLE BARBEAU						0.50	15.00
									002031
2302	1999/08/19	LOUIS RIENDEAU						1.75	105.00
		Modif. - Dessins d'exécution: Directive 2							002031
2303	1999/08/19	ERIC MONGEAU						4.00	240.00
		Modif. lors de l'exécution: directive no.2							002031
2302	1999/08/20	LOUIS RIENDEAU						0.25	15.00
		Modif. - Dessins d'exécution: Appel de M. Rioux de PMAG pour DCR							002031
2302	1999/08/20	LOUIS RIENDEAU						0.25	15.00
		Modif. - Dessins d'exécution: Appel à R. Noury pour DCR							002031
2302	1999/08/20	LOUIS RIENDEAU						0.25	15.00
		Modif. - Dessins d'exécution: Appel à D. Lavigne pour DCR							002031
2302	1999/08/20	LOUIS RIENDEAU						1.25	75.00
		Modif. - Dessins d'exécution: Directive 2							002031
2302	1999/08/20	LOUIS RIENDEAU						0.50	30.00
		Modif. - Dessins d'exécution: Regarder pour installer un mur BIX de 64" suivant standard de PMAG							002031
2302	1999/08/20	LOUIS RIENDEAU						0.25	15.00
		Modif. - Dessins d'exécution: Appel à M. Rioux de PMAG pour DCR et mur BIX							002031
2303	1999/08/20	ERIC MONGEAU						2.00	120.00
		Modif. lors de l'exécution: directive no. 2							002031
2310	1999/08/20	FRANCINE LARIVIERE				0.75	18.75		
2310	1999/08/20	FRANCINE LARIVIERE						1.00	25.00
		Administration/Bureau: directive de chantier # 2							002031
2312	1999/08/23	NICOLE BARBEAU				0.50	15.00		
2311	1999/08/23	LOUIS RIENDEAU						0.25	15.00
		Surveillance des travaux: Appel de Daniel Lavigne pour Shawinigan							002031
2311	1999/08/23	LOUIS RIENDEAU						0.50	30.00
		Surveillance des travaux: Appel de Réal de Expo rénovation pour modification à Shawinigan							002031
2311	1999/08/24	LOUIS RIENDEAU						0.50	30.00
		Modif. - Dessins d'exécution: Appel avec P.A. Garceau et Boutolleau au sujet salle de Lan ( faire directive)							002031
2311	1999/08/24	LOUIS RIENDEAU						0.25	15.00
		Modif. - Dessins d'exécution: Evoyer copie des dessins à P.A. et Boutolleau pour Salle de Lan							002031
2312	1999/08/26	NICOLE BARBEAU						1.00	30.00
		Administration/Bureau: DIRECTIVE DE CHANTIER # 3							002031
2312	1999/08/27	NICOLE BARBEAU						1.25	37.50
		Administration/Bureau: directive de chantier # 4							002031
2319	1999/08/31	NICOLE BARBEAU	1.00	30.00					
		Administration/Bureau: directive de chantier # 5							
2319	1999/09/02	NICOLE BARBEAU	0.75	22.50					
		Administration/Bureau: dessins d'atelier							

**ENTREPRISE DEF**  
**Travaux en cours / Rapport Complet**  
**Du 15 août 1999 @ 15 septembre 1999**

Feuille No.	Date	Employé Étape	Heures A fact.	Total (\$) Horaire	Total (\$) Fixe	Heures Non fact.	Total (\$) Non fact.	Heures Facturées	Total (\$) Facturées
2323	1999/09/02	LOUIS RIENDEAU	0.25	15.00					
2323	1999/09/02	LOUIS RIENDEAU	0.50	30.00					
2330	1999/09/07	NICOLE BARBEAU	1.00	30.00					
2324	1999/09/07	LOUIS RIENDEAU	0.50	30.00					
		Surveillance des travaux: Appel de R. Vivier pour demande de changements conduits téléphone							
2324	1999/09/08	LOUIS RIENDEAU	0.25	15.00					
		Surveillance des travaux: Appel à P.A. Garceau pour demande chang. conduits Lan demandés par R. Vivier							
2324	1999/09/08	LOUIS RIENDEAU	0.25	15.00					
		Surveillance des travaux: Appel à Gaétane Proulx pour aller voir meubles pour Shawi. à la 10ieme Lachine							
2324	1999/09/09	LOUIS RIENDEAU	0.50	30.00					
2328	1999/09/10	MANON LARUE	1.00	75.00					
		Visites &/ou Relevés: Relevé du mobilier de la succursale de Lachine pour utilisation à Shawinigan							
2332	1999/09/13	LOUIS RIENDEAU	0.25	15.00					
		Surveillance des travaux: Appel à Bobby Champagne de PMAG							
2340	1999/09/14	NICOLE BARBEAU	1.00	30.00					
<b>Total - 99-114</b>			<b>7.25</b>	<b>337.50</b>	<b>0.00</b>	<b>1.75</b>	<b>48.75</b>	<b>15.75</b>	<b>827.50</b>
			<b>7.25</b>	<b>337.50</b>	<b>0.00</b>	<b>1.75</b>	<b>48.75</b>	<b>15.75</b>	<b>827.50</b>